УТВЕРЖДАЮ
Председатель Нижегородского областного
Совета по НИРС
Н.Ю. Бабанов
«___»_____2017 г.

ПЛАН РАБОТЫ
Нижегородского областного Совета
по научно-исследовательской работе студентов
на 2017 – 2018 учебный год

Нижний Новгород
2017 г.

№	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный за мероприятие
1	**66 областной конкурс на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам, подведение итогов**	Декабрь 2017 г.	Президиум ННОС по НИРС, Каленова А.Ю.
2	**67-й областной конкурс на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам**		
2.1.	Подготовка конкурса	январь-февраль 2018 г.	Президиум ННОС по НИРС, Каленова А.Ю.
2.2.	Проведение внутривузовских конкурсов	до 30.05.2018 г.	Все вузы, ННОС по НИРС
2.3.	Проведение 67 – го областного конкурса на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам	с 01 июня по 25 ноября 2018г.	Базовые вузы, ННОС по НИРС, Каленова А.Ю.
2.4.	Подведение итогов областного конкурса на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам.	ноябрь - декабрь 2018г.	Председатели конкурсных комиссий, президиум ННОС по НИРС
2.5.	Освещение хода конкурса в печати	весь период проведения	Все вузы, ННОС по НИРС
3.	**44 областная студенческая олимпиада**		
3.1.	Проведение внутривузовского этапа олимпиады	январь-март 2018г.	Советы по НИРС вузов области, ННОС по НИРС
3.2.	Создание оргкомитета, разработка «Положения об областной олимпиаде», составление графика проведения предметных олимпиад, рассылка документов по вузам	январь-март 2018г.	ННОС по НИРС, Каленова А.Ю.

№	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный за мероприятие
3.3.	Проведение областного тура олимпиады	апрель-май 2018г.	Базовые вузы, ННОС по НИРС, Каленова А.Ю.
3.4.	Подведение итогов областной олимпиады, составление отчета, награждение победителей	май-июнь 2018г.	Президиум ННОС по НИРС, Каленова А.Ю.
4.	**31-я региональная студенческая олимпиада**		
4.1.	Создание оргкомитета, разработка «Положения о региональной студенческой олимпиаде», составление графика проведения олимпиад, рассылка документов по вузам	январь-март 2018 г.	ННОС по НИРС, базовые вузы, Каленова А.Ю.
4.2.	Проведение региональной олимпиады	апрель 2018 г..	Базовые вузы, ННОС по НИРС, Каленова А.Ю.
4.3.	Подведение итогов региональной олимпиады, составление отчета, награждение победителей	май 2018г.	Базовые вузы, оргкомитет олимпиады, Каленова А.Ю.
5.	Работа с вузами		
5.1.	Пропаганда и контроль участия вузов в открытом конкурсе на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам	весь период проведения	ННОС по НИРС, Каленова А.Ю.
5.2.	Организационная работа по обеспечению долевого участия вузов области в финансировании работы ННОС по НИРС	весь период проведения	Каленова А.Ю.

№	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный за мероприятие
6.	Организационные мероприятия		
6.1.	Заседания ННОС по НИРС	1 раз в год	Бабанов Н.Ю., Беляков В.В., Каленова А.Ю.
6.2.	Заседания президиума ННОС по НИРС	2 раза в год	Бабанов Н.Ю., Беляков В.В., Каленова А.Ю.

Заместитель председателя ННОС
по НИРС по оргвопросам д.т.н, профессор В.В. Беляков